

**Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori settore e per l'apprendimento delle competenze chiave
sottrazione poste a Bando 10.8.1.A3**

Ambienti multimediali :

Aule "aumentate" dalla tecnologia

progettazione degli ambienti

28 nov 2015

3 dic 2015

17 dic 2015

sopralluoghi e assistenza

11 febb 2016

25 febb 2016

31 mar 2016

Stesura capitolato, studio preventivi

13 apr 2016

21 apr 2016

10 magg 2016

18 magg 2016

Studio planimetrie, sopralluoghi ai plessi e studio tipologia staffe in funzione del sostegno
con ing. sicurezza

11 ott 2016

19 ott 2016

Controllo montaggio apparecchiature

5 dic 2016

13 dic 2016

15 dic 2016

Collaudo generale

27 dic 2016

Prof Michele Russo

